



RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE



29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja
Kalevi Welling

SISÄLTÖ

1. HAKIJA	3
2. TIIVISTELMÄ	3
3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	3
4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI	4
5. HANKKEEN TOIMIJAT JA KOHDERYHMÄ	4
6. HANKKEEN TAVOITTEET	4
6.1. MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET	5
7. HANKKEEN TOIMENPITEET, AIKATAULU, TIEDOTTAMINEN	5
7.1. TOIMENPITEET	5
7.2. HANKKEEN AIKATAULU	6
7.3. TIEDOTTAMINEN	6
8. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA	7-8

1. HAKIJA

Rajupusu Leader ry on Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnan alueella toimiva toimintaryhmä. Toimintaryhmä perustettiin 1996. Rajupusu Leader ry on toteuttanut Leader kehittämisohjelmia vuodesta 1996 alkaen.

Rajupusu Leader ry:n toimisto sijaitsee Juvalla ns. Hildurin talossa. Yhdistyksellä on kaksi vakinaista työntekijää: toiminnanjohtaja ja toimistopäällikkö, jotka on palkattu pääasiassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävällä toimintarahalla. Rajupusu Leader ry:n taloudellinen tilanne on vakaa ja se mahdollistaa omien hankkeiden toteuttamisen.

Rajupusu koordinaatiorahanketta hakee ja hallinnoi Rajupusu Leader ry. Koordinaatiorahankkeen toteuttaminen on kirjattu ry:n toimintasuunnitelmaan vuodelle 2010. Hankkeen toimintamallin suunnittelussa on hyödynnetty mm. Ylä-savon Veturi ja Aisapari ry:n toiminta-alueilla vuoden 2010 keväällä käynnistynyttä koordinaatiorahanketta.

2. TIIVISTELMÄ

Rajupusu-koordinaatiorahanka on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille investointihankkeille. Tällaisia investointeja ovat mm. kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen pienet kunnostukset, kone- ja laitehankinnat sekä uimarantojen ja virkistysalueiden kunnostukset. Erityisesti voidaan painottaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden rahoittamista koordinaatiorahankkeen avulla. Paikallinen kulttuurihistoria on yksi Rajupusu Leader ry:n vuoden 2010 painopistealueista.

Hankkeen kohderyhmänä ja samalla toteuttajina ovat Leader toiminta-alueen asukkaat, kyläyhdistykset ja muut yhteisöt. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2010 – 31.8.2012.

Koordinaatiorahankkeen alahankkeet kootaan avoimen valintamenettelyn kautta. Hankehaun avautumisesta tiedotetaan alueen lehdissä, Yhdistyksen kotisivuilla sekä jäsenkirjeessä. Toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta määriteltujen valintakriteerien pohjalta, valinnan tekee Rajupusu Leader ry:n hallitus seurantaryhmän esityksen pohjalta. Alahankkeiden kanssa laaditaan kirjalliset sopimukset, jotta varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen.

Hankkeen tuloksena pienimuotoiset perinnekohteet tulevat kunnostetuiksi, alueen asukkaiden virkistys- ja harrastusmahdollisuudet paranevat ja monipuolistuvat. Yhteisten rakennusten sekä alueiden (esim. uimarannat) ja niiden ympäristön turvallisuus, ympäristökuormitus ja energiatehokkuus paranevat. Lisäksi investointien yhteydessä toteutettavilla talkoilla lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Harrastus- ja virkistyskäytön lisääntymisen myötä myös nuoret pystyvät kokoontumaan ja harrastamaan omalla kylällä.

3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE

Rajupusu Leader ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007-2013 kehittämistoiminnan painopisteet kolmeen kategoriaan: Yrittäjäyys, nuoret ja kulttuuri. Hankerahoitusta voidaan myöntää kehittämisohjelman mukaisiin hankkeisiin Leader-ohjelmasta. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista kuitenkin sulkee ulkopuolelle pienet, alle 5 000 euron tuet.

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta §28-38 määrittelee koordinoitihankkeena tuettavan toiminnan seuraavasti:

- 1) helpottaa luonnollisten henkilöiden ja vähäisiä hankkeita toteuttavien yhteisöjen mahdollisuutta hyödyntää ohjelman rahoitusta alueen kehittämisessä*
- 2) edistää toimintaryhmän paikallisen suunnitelman toteutumista*

Ohjelmakauden käynnistyttyä on Leaderin toiminta-alueella huomattu selkeä tarve pienille yleishyödyllisille investointihankkeille. Tällaisia investointeja ovat mm. perinnekohteiden, kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen pienet kunnostukset, kone- ja laitehankinnat sekä uimarantojen ja virkistysalueiden kunnostukset. Tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan koordinaatiohankkeella, joka on suunnattu **kustannuksiltaan pienille toimitilojen sekä yhteisöllisten harraste- ja virkistyskohteiden investoinneille.**

4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI

Koordinaatiohanke toteutetaan ajalla 1.9.2010 – 31.8.2012.

Hanketta hallinnoi Rajupusu Leader ry. Hankkeen suunnittelutyö on tehty toimintarahalla. Hankkeelle on tarkoitus palkata:

- osa-aikainen hankeneuvoja, jolla on osavastuu hankkeen koordinoinnista ja alahankkeiden tiedottamisesta, neuvonnasta ja hallinnointitoimenpiteistä.

Osa hankkeen toteuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä toteutetaan yhdistyksen vakituisten henkilökunnan toimesta. Hankeneuvojan ohessa toiminnanjohtaja ja toimistopäällikkö tekevät hankeneuvontaa ja vastaavat hallinnointitoimenpiteistä.

- Pääasiassa toiminnanjohtaja osallistuu hankeneuvontaan ja koordinaatiohankkeen hallintoon.
- Toimistopäällikön päävastuu on alahankkeiden maksatusneuvonnassa ja koordinaatiohankkeen taloushallinnon hoitamisessa.

Alahankkeet toteutetaan niitä hakevien yhdistysten toimesta.

Hankkeelle perustetaan seurantaryhmä, jossa jäsenenä ovat toiminnanjohtaja, hankeneuvoja, 2-3 hallituksen jäsentä sekä tarvittaessa asiantuntijoita. ELY-keskuksen toimintaryhmäkoordinaattori voi osallistua seurantaryhmätyöskentelyyn mahdollisuuksien mukaan.

5. HANKKEEN TOIMIJAT JA KOHDERYHMÄ

Hankkeen kohderyhmänä ovat Rajupusu Leader toiminta-alueen asukkaat, kyläyhdistykset ja muut yhteisöt, joilla on tarve toteuttaa kustannuksiltaan pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita. Toimijoiden hankkeet ovat Rajupusu koordinaatiohankkeen ns. alahankkeita.

6. HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa sellaisten kustannuksiltaan pienten yleishyödyllisten investointihankkeiden toteuttaminen, joiden tavoitteena on yhteisöjen kehittäminen, kylien kehittämistyön tukeminen, asukkaiden aktivoiminen ja elinolojen sekä harrastusmahdollisuuksien parantuminen alueella.

Alahankkeille myönnettävä **tuki on vähintään 500 euroa ja enintään 20 000 euroa.** Rajupusu Leader ry:n yleisestä linjauksesta poiketen koordinaatiohankkeessa yleishyödyllisten

investointihankkeiden **tuki on 75 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista**. Alahankkeet sisältävät toimenpiteitä, jotka toteuttavat Rajupusu Leader -ohjelman tavoitteita.

Yksittäisten toimijoiden osalta tavoitteena on, että kylien perinteen ja kulttuurihistorian kannalta tärkeät kohteet säilyvät, kylän asukkaiden virkistys- ja harrastusmahdollisuudet paranevat ja monipuolistuvat. Yhteisten rakennusten sekä alueiden (esim. uimarannat) ja niiden ympäristön turvallisuus, ympäristökuormitus ja energiatehokkuus paranevat. Lisäksi investointien yhteydessä toteutettavilla talkoilla lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Harrastus- ja virkistyskäytön lisääntymisen myötä myös nuoret pystyvät kokoontumaan ja harrastamaan omalla kylällä.

6.1. MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti koordinaatiohankkeeseen tulee sisältyä vähintään kolme alahanketta, jotta tuki voidaan myöntää. Koordinaatiohankkeen määrälliset tavoitteet ovat seuraavat:

alahankihakemusten lukumäärä	20 kpl
rahoituskelpoisten alahankkeiden lukumäärä tuella = 75 000 € avustusta)	15 kpl (keskimäärin 5 000 €
tiedotustilaisuuksien lukumäärä	6 kpl
tiedostustilaisuuksiin osallistujia henkilöä/tilaisuus)	60 henkilöä (10
hankehakukoulutuksia	2 kpl
hakukoulutuksiin osallistujia	30 henkilöä
julkaistuja lehtijuttuja	6 kpl (jokaisessa alueen lehdessä yksi juttu ja kaksi juttua omassa tiedotuslehdessä)

7. HANKKEEN TOIMENPITEET, AIKATAULU JA HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN

7.1. TOIMENPITEET

Asetuksen ja ohjeistusten mukaan koordinaatiohanke koostuu koordinoitiosasta ja alahankkeista. Koordinoinniksi katsotaan alahankkeiden haun järjestäminen (hakuilmoitukset ja hakemusten vastaanotto), alahankkeiden valinta valintakriteerien pohjalta, sopimusten laadinta toteutettaviksi valittujen alahankkeiden kanssa, alahankkeita koskevan tukihakemuksen laatiminen ja toimittaminen ELY-keskukselle, alahankkeiden toteutuksessa avustaminen ja seuranta, kustannusten seuranta, maksatusten hakeminen, hankkeen yleinen tiedottaminen ja sen tulosten kokoaminen ja raportointi.

Hankkeen toteuttaminen alahankkeiden osalta jakautuu kolmeen vaiheeseen: Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan ja toteutetaan alahankkeiden haku ja suoritetaan valinta ennalta laadittujen kriteerien pohjalta. Hakuohjeet ja valintakriteerit hankesuunnitelman liitteinä 1 ja 2. Toisessa vaiheessa laaditaan kirjalliset sopimukset alahankkeiden toteuttamisesta sekä toteutetaan alahankkeet. Kolmannessa vaiheessa haetaan maksatukset, tehdään raportit ja tiedotetaan alahankkeiden tuloksista.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tarkennetaan hankkeiden valintakriteerijä, laaditaan hakuilmoitukset ja sitä tukeva neuvonta- ja tiedotusmateriaali sekä järjestetään hankesuunnittelukoulutukset. Haun avautumisesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä ja Rajupusu Leader ry:n kotisivuilla (www.rajupusuleader.fi). Suunnitelma, joka sisältää alahankehaun julkaisusuunnitelman sekä ilmoitusluonnoksen on liitteenä. Esiteksen alahankkeista

tekee etukäteen laadittujen kriteerien perusteella seurantaryhmä. Valinnan vahvistaa Rajupusu Leader ry:n hallitus.

Toisessa vaiheessa ilmoitetaan kaikille hakijoille hallituksen päätöksestä kirjallisesti ja solmitaan kirjalliset sopimukset alahankkeiden toteuttajien kanssa. Tämän jälkeen alahankkeiden toteuttaminen voidaan aloittaa tehtyjen suunnitelmien mukaan. Hankeneuvoja ja yhdistyksen vakituinen henkilöstö avustaa hankkeita hallinnointiin liittyvissä asioissa (mm. raportointi, maksatukset, tiedottaminen). Hakijoille, joiden hakemus jää koordinaatiohankkeen ulkopuolelle, ilmoitetaan valintakriteerit, joiden perusteella hakemus on jätetty ulkopuolelle. Ilmoituksessa kerrotaan miten hakemukset on käsitelty sekä kerrotaan yhteystieto, josta hakija voi saada lisätietoja asiastaan. Tarkemmat kirjalliset menettelyohjeet löytyvät liitteestä 2.

Kolmannessa vaiheessa keskitytään hankkeen raportointiin ja maksatusasioihin.

7.2. HANKKEEN AIKATAULU

Aikataulutuksessa koordinoitiossa, alahankkeet sekä hallituksen ja seurantaryhmän työskentely on esitetty omina kokonaisuuksinaan. Aikataulu on laadittu siltä pohjalta, että ELY-keskus tekee myönteisen hankepäätöksen lokakuun aikana, jolloin haku saadaan avattua marraskuun puoleen väliin mennessä.

aikataulu 2010	koordinointiosio toimenpide	alahankkeet toimenpide	muuta huomioitavaa
elokuu	hankesuunnitelma liitteineen ELY-keskukseen ->päätös		hallituksen käsittely ja hyväksyminen 3.8.2010, seurantaryhmän nimeäminen
syys-lokakuu	tiedotus, aktivointi ja neuvonta hankesuunnittelukoulutukset (1-2 kpl)	alahankehaku auki 15.11.2010 (haku voidaan avata kun saadaan 1. vaiheen rahoituspäätös)	seurantaryhmän 1. kokous
marras-joulukuu	hakemusten vastaanottaminen + täydennykset, neuvonta	haku päättyy 31.12.2010	seurantaryhmän 2. – 3. kokous välittömästi haun päätyttyä -> valinnat
tammi-helmikuu 2011	alahankkeita koskeva tukihakemus ELY-keskukselle tarvittaessa hakuaikaa jatketaan	täydennykset 15.2.2011 mennessä. Ilmoitukset tuloksista kaikille hakijoille, sopimukset, koulutustilaisuus	hallitus valitsee rahoitettavat alahankkeet maaliskuun kokouksessa
maalis-2011 heinä-2012	hankkeiden avustaminen tarvittaessa hankkeiden valintaprosessi ks. edellä	hankkeiden toteuttaminen	
loka-joulukuu 2011	neuvonta + raportointi	raportointi	seurantaryhmän 4. kokous
	raportointi + tiedottaminen	raportointi + maksatukset	
	raportointi + maksatushakemus		
2012	neuvonta / avustaminen,	hankkeiden toteuttaminen,	seurantaryhmä

tammi- touko	loppuraportti + maksatus, tuloksista tiedottaminen	loppuraportit + maksatukset	kokoontuu 2-3 kertaa

7.3. TIEDOTTAMINEN

Alahankkeiden haun avautumisesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä julkaistavin maksullisin ilmoituksin. Haun avautumisesta tiedotetaan myös Rajupusu Leader ry:n kotisivuilla (www.rajupusuleader.fi) . Syys-, lokakuussa järjestetään tiedotuskierros toiminta-alueen kunnissa. Kuntakierroksen tapahtumista pyritään saamaan juttuja paikallislehtiin.

Hankkeen sisäinen tiedottaminen tapahtuu yhteisissä koulutustilaisuuksissa (haun avauduttua ja alahankkeiden toiminnan käynnistyessä), puhelimitse ja sähköpostitse.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan paikallisesti sanomalehdissä sekä Rajupusu Leader ry:n kotisivuilla.

Pyydettyessä/tarvittaessa osallistutaan valtakunnallisiin tilaisuuksiin (koulutuspäivät, seminaarit jne.) joissa voidaan tiedottaa koordinaatiorahankkeen yleisistä linjoista (toimivuus, ongelmat, parannusehdotukset jne.). Tavoitteena on viedä viestiä koordinaatiorahankkeen soveltuvuudesta pienten hankkeiden rahoituskanavana mm. Mavin ja ministeriön suuntaan.

8. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen kustannusarvio jakautuu kahteen osaan; koordinoitiosaa ja alahankkeet on merkitty omina kokonaisuuksinaan. Hankkeen koordinoinnista aiheutuvat kustannukset saavat olla maksimissaan 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Koordinoitiosan tukiprosentti on 100 % ja alahankkeiden osalta tuki on 75 %. Hankkeen julkinen rahoitus voi olla enintään 150 000 euroa.

Vna 35 § mahdollistaa perustellusta syystä koordinoinnista aiheutuvien kustannusten osuuden suuremmaksi kuin 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen osalta kustannuksia saattaa olla tarve tarkistaa ylöspäin. Lisäyksen tarve kohdistuu lähinnä palkkakuluihin ja ostopalveluihin. Mikäli tarvetta kustannusten ylöspäin tarkistamiselle on, se tehdään alahankkeiden haun yhteydessä.

KUSTANNUSARVIO

Kustannukset koordinoitiosaa	euroa
Palkat sivukuluineen	41 733
Ostopalvelut ja palkkiot	1 200
Kotimaan matkat	2 540
Muut kustannukset	3 440
vuokrat	332
	49 245
Kustannukset alahankkeet	euroa
75 % julkinen tuki	97 500
25 % omarahoitus:	32 500
- 75 % talkootyö	24 375
- 25 % yksityinen raha	8 125

Yhteensä	130 000
-----------------	----------------

Kustannusten muodostuminen on esitelty tarkemmin liitteessä 3.

RAHOITUSSUUNNITELMA

Koordinointiosio

Rahoittaja	2010	%		%	yhteensä	%
Etelä-Savon ELY-keskus EU + valtio					34 472	70
Kunnat					14 773	30
Julkinen yhteensä						
Yksityinen						
Rahoitus yhteensä					49 245	100
Alahankeosio						
Rahoittaja						
Etelä-Savon ELY-keskus EU + valtio	68 250	70,00				
Kunnat	29 250	30,00				
Julkinen yhteensä	97 500	75				
Yksityinen	32 500	25				
Rahoitus yhteensä	130 000	100,00				

josta 75 %
voi olla
talkoo-
työtä

Koordinaatiohanke/koordinointiosio	49 245	27 %
<u>Koordinaatiohanke/alahankkeet</u>	<u>130 000</u>	
Yhteensä	179 245	